

ANEXO N° 01

**CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019**

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES	FECHAS
PREPARACIÓN	Aprobación	Aprobación de la Ordenanza Municipal.	19 de Marzo
	Convocatoria e invitación para participación en el Proceso	Difusión del Presupuesto Participativo 2019	Del 20 de Marzo al 24 de Mayo
	Identificación de Agentes Participantes	Registro y Acreditación de Agentes Participantes	Del 10 Mayo al 25 de Mayo
	Capacitación, Sensibilización a Agentes Participantes	Provincia de Islay - Mollendo	21 de Mayo.
		Distrito de Islay - Matarani	22 de Mayo
		Distrito de Mejía	23 de Mayo
		Distrito Dean Valdivia	24 de Mayo.
		Distrito de Cocachacra	25 de Mayo
Distrito Punta de Bombom		29 de Mayo	
CONCERTACION	Talleres de Trabajo	Taller de Rendición de Cuentas, diagnóstico Situacional e Identificación de Proyectos	30 de Mayo
		Evaluación Técnica de Proyectos (Equipo Técnico)	Del 01 de Junio
	Priorización de Proyectos	Priorización de Proyectos de Inversión Pública, elección del Comité de Vigilancia y Formalización de Acuerdos y Compromisos.	04 de Junio
COORDINACION	Coordinación entre niveles de Gobierno	Coordinación con Gobierno Regional, Ente Rector y Fiscalizador	05 al 06 de Junio
FORMALIZACIÓN	Formalización de Acuerdos y Compromisos	Aprobación por parte del Concejo Municipal, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2018	Agosto – Diciembre 2018